



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

NOTA INFORMATIVA PER IL CIPE
OPERE DI COMPLETAMENTO (L.208/98)
INTERVENTI NON AVVIATI – OTTOBRE 2003

Nelle delibere CIPE n. 52/1999 e n. 135/1999 (e successive modifiche ed integrazioni) viene prescritto il definanziamento degli interventi nel caso di mancato riavvio entro il 30.9.2002.

Con la presente nota informativa viene riportata la situazione di ciascun intervento, aggiornata con gli ultimi dati del monitoraggio al 31.8.2003 e, ove possibile, anche con informazioni più recenti.

I 19 interventi non avviati sono stati suddivisi in:

- 1 intervento affidato in concessione
- 3 interventi per i quali il CIPE ha già concesso una proroga
- 5 interventi per i quali è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori
- 10 interventi per i quali non è stato ancora pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori

All'interno di ciascuna suddivisione gli interventi sono elencati per Amministrazione competente, a partire dalle Regioni del Mezzogiorno, a cui fanno seguito quelle del Centro-Nord, per terminare con le Amministrazioni centrali.

Alla situazione dei 19 interventi non avviati viene, infine, accodata quella dei 2 interventi per i quali il finanziamento CIPE non è stato utilizzato, poiché realizzati con altri fondi.

Interventi affidati in concessione

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Settore Trasporti

7527 – “Ferrovia Circumvesuviana: Interramento della linea Torre Annunziata-Scafati in corrispondenza del Comune di Pompei” – Finanziamento CIPE 20.658 €/mgl (40.000 L/mln)

Il trasferimento delle competenze dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alle Regioni, in attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 422/1997, nonché il protrarsi di un contenzioso con il concessionario dell'opera stanno determinando un ritardo della data di inizio dei lavori.

Interventi per i quali il CIPE ha già concesso una proroga

Regione Puglia

7332 – “Opere di disinquinamento ambientale ed utilizzazione delle acque dei bacini idrografici Cillarese e Reale (2° stralcio)” – Finanziamento CIPE 17.802 €/mgl (34.470 L/mln)

Il CIPE, nella seduta del 25.7.2003, ha concesso una nuova indifferibile proroga del termine per l'aggiudicazione dei lavori al 31.12.2003.

Allo stato attuale è in corso la gara di **appalto-concorso**, il cui bando è stato pubblicato sulla GUCE n. 89 dell'8.5.2003.

Regione Siciliana

7432 – “Completamento diga Blufi” – Finanziamento CIPE 68.689 €/mgl (133.000 L/mln)

Il CIPE, nella seduta del 28.3.2002, ha concesso una proroga differendo il termine per l'affidamento dei lavori al 31.12.2003.

L'Ente Acquedotti Siciliani in data 7.10.2002 ha inviato la perizia per l'approvazione al Commissario per l'emergenza idrica della Regione Siciliana, rimanendo in attesa della convocazione della conferenza dei servizi per ottenere le prescritte autorizzazioni. La perizia è ancora all'esame del Commissario.

Nel frattempo, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3299 del 3.7.2003, recante disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio della regione Siciliana, ha disposto, tra l'altro, che il Commissario provvedesse a realizzare in termini di somma urgenza la costruzione del “Serbatoio artificiale Blufi sul fiume Imera meridionale” con i poteri di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3252/2002, avvalendosi anche delle prerogative previste dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2428/1996, al fine di consentire l'apertura delle cave occorrenti alla costruzione del corpo diga, e strumentali al completamento dell'invaso Blufi.

7444 – “C.B.5 GELA - Completamento e sistemazione Torrenti Safarello-La Manca” – Finanziamento CIPE 5.238 €/mgl (10.142 L/mln)

Il CIPE, nella seduta del 28.3.2002, ha concesso una proroga differendo il termine per l'affidamento dei lavori al 31.12.2003.

Il progetto originario dell'intervento fu redatto dal soppresso Consorzio di Bonifica del Salso Inferiore a cui, ai sensi della L.R. 45/95, è subentrato il Consorzio di Bonifica 5 di Gela, assegnatario del finanziamento CIPE.

Per procedere all'appalto dei lavori, era necessario aggiornare il progetto per adeguarlo alla normativa vigente, anche attraverso l'esecuzione di sondaggi geologici e prove geotecniche di laboratorio.

Poiché il Consorzio 5 non disponeva dei fondi per i sondaggi e le ulteriori spese di progettazione, con nota del 28.2.2003 indirizzata all'Assessorato Agricoltura della Regione Siciliana, richiedeva, in accordo con il liquidatore del soppresso Consorzio del Salso Inferiore, l'autorizzazione ad affrontare le suddette spese utilizzando le disponibilità di cassa della gestione liquidatoria.

L'Assessorato rispondeva con nota del 4.4.2003, chiarendo l'impossibilità di finanziare con somme della gestione liquidatoria attività appartenenti alla gestione del nuovo Consorzio di Bonifica e invitando quest'ultimo a rappresentare la questione al Dipartimento Programmazione della Regione.

In data 5.8.2003 il Consorzio richiedeva al Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana, di individuare le possibili soluzioni delle problematiche, anche alla luce delle perplessità espresse dal Consorzio stesso sulla competenza alla realizzazione dell'opera, ai sensi della L.R. 45/95 e tenendo presente che non era ancora stato dato positivo riscontro alla richiesta di finanziamento per le suddette spese.

In data 7.10.2003 il Dipartimento Programmazione ha rappresentato l'impossibilità di risolvere le criticità nell'ambito delle proprie competenze, ricordando che le problematiche attinenti all'adeguamento del progetto sono state già manifestate come superabili al CIPE. Il Dipartimento ha prospettato, altresì, la possibilità di inoltrare al CIPE ulteriore istanza di proroga, qualora risultassero almeno avviate le procedure finalizzate all'approvazione del progetto e assicurati in tempi brevi l'aggiudicazione dei lavori e la realizzabilità dell'intervento, invitando, quindi, il Consorzio a comunicare, entro i termini della proroga già accordata dal CIPE, il superamento delle problematiche e la conferma dell'interesse al mantenimento del finanziamento.

Interventi per i quali è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori

Regione Basilicata

7309 – “SS. 655 Bradanica - 2° lotto, 3° lotto del Capoposto - 2° stralcio funzionale dalla SS. 168 alla SS. 169” – Finanziamento CIPE 12.911 €/mgl (25.000 L/mln)

Le procedure della gara d'appalto sono in corso da più di un anno. In particolare, risulta attualmente in corso l'istruttoria sulle offerte anomale.

Regione Lazio

18069 – “Completamento della Superstrada Sora-Ferentino” – Finanziamento CIPE 5.164 €/mgl (10.000 L/mln)

Sono in corso le procedure di gara di **appalto-concorso**, il cui termine per la presentazione delle offerte era fissato al 30.9.2003. La commissione giudicatrice sta procedendo all'attribuzione dei punteggi ai vari progetti. Successivamente sarà

effettuata la verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'Ambiente del progetto risultato aggiudicatario.

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque della Regione Siciliana

7464 – “Impianto di depurazione di contrada Fontanelle, Caltanissetta” – Finanziamento CIPE 1.524 €/mgl (2.950 L/mln)

Il bando di gara per l'affidamento dei lavori è stato pubblicato sulle G.U.R.S. n. 28 dell'11.7.2003 e n. 29 del 18.7.2003; la data di esperimento della gara è fissata al 4.12.2003.

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

7518 – “Politecnico di Bari Facoltà di Ingegneria - Realizzazione di nuovi spazi didattici al piano terra edificio centrale della facoltà di Ingegneria” – Finanziamento CIPE 3.099 €/mgl (6.000 L/mln)

E' in corso la gara d'appalto. In data 16.9.2003 il Responsabile del Procedimento ha concluso la verifica delle giustificazioni delle offerte anomale e trasmesso la relazione alla Commissione di gara. Il 29.9.2003 sono iniziate le operazioni di aggiudicazione in seduta pubblica.

7519 – “Politecnico di Bari - Sopraelevazione degli Istituti di Chimica, Geologia e Trasporti” – Finanziamento CIPE 671 €/mgl (1.300 L/mln)

Il bando di gara per l'affidamento dei lavori è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 182 del 7.8.2003.

Interventi per i quali non è stato ancora pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori

Regione Basilicata

7311 – “Strada Sarmentana Prog. PS/33/BT/2972 proseguimento intervento fino al ponte di Terranova di Pollino lunghezza 1,7 Km” – Finanziamento CIPE 5.165 €/mgl (10.000 L/mln)

L'intervento rientra nell'Accordo di Programma Quadro per la Viabilità della Regione Basilicata.

Con la delibera n. 67 del 2.8.2002 il CIPE ha autorizzato la Regione Basilicata a utilizzare il finanziamento “per il completamento dei lavori di miglioramento nel frattempo effettuati dall'ANAS nel tratto già previsto fino al ponte di Terranova e per l'esecuzione di ulteriori interventi nel tratto oltre il predetto ponte e fino all'abitato di Terranova”, senza modificare le scadenze prescritte.

E' in corso di pubblicazione il bando di gara per l'affidamento dell'**incarico di progettazione**.

7313 – “S.P. 83 “Picerno - Baragiano” lavori di completamento svincolo con SS. 94” – Finanziamento CIPE 2.582 €/mgl (5.000 L/mln)

L'intervento rientra nell'Accordo di Programma Quadro per la Viabilità della Regione Basilicata.

Il progetto definitivo ha superato la verifica di screening eseguita dal Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Basilicata ai sensi dell'art. 13 della L.R. 47/1998 (VIA). L'Amministrazione Provinciale di Potenza, pertanto, sta procedendo all'elaborazione del progetto esecutivo.

Regione Puglia

7328 – “Lavori di attrezzamento del comprensorio irriguo negli agri di Corato e Molfetta” – Finanziamento CIPE 516 €/mgl (1.000 L/mln)

Il Consorzio attuatore non ha mai ritenuto sufficiente per la realizzazione dell'intervento il finanziamento CIPE assegnato. L'intervento rientra attualmente nell'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento del POR Puglia – Quarta annualità 2003 – Misura 1.2, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 81 del 17.7.2003.

Regione Sardegna

7424 – “Completamento articolazioni funzionali corso di laurea in Ingegneria elettronica, Università di Cagliari” – Finanziamento CIPE 7.747 €/mgl (15.000 L/mln)

Il progetto esecutivo è stato terminato nel novembre 2001. Il progetto è rimasto fermo presso il Comune di Cagliari, per il rilascio della concessione edilizia, fino a quando questo ha specificato di non essere competente in materia. L'Università, quindi, ha trasmesso il progetto alla Regione per i pareri di competenza.

Regione Lazio

18071 – “Ristrutturazione rete irrigua in sinistra del fiume Liri in agro dei comuni di Broccostella e Campoli Appennino in destra del fiume Fibreno, Fontechiari in sinistra del fiume Fibreno e Posta Fibreno - 2° lotto funzionale” – Finanziamento CIPE 2.157 €/mgl (4.175,63 L/mln)

Con decreto n. 340 del 2003 la Regione ha effettuato la necessaria variazione di bilancio destinando le risorse all'intervento. E' attualmente in fase di predisposizione il bando di gara, da pubblicare entro la fine del 2003.

18083 – “Completamento ammodernamento SP Turanense (RI)” – Finanziamento CIPE 1.291 €/mgl (2.500 L/mln)

L'elaborazione del progetto ha subito dei ritardi dovuti all'individuazione del soggetto attuatore. La Regione Lazio ha, quindi, stabilito che curerà direttamente la procedura di affidamento della progettazione e la successiva realizzazione dell'opera.

Allo stato attuale è stata acquisita la progettazione definitiva e sta per essere assegnato allo stesso progettista l'incarico di progettazione esecutiva.

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio - Commissario straordinario di governo per l'emergenza rifiuti, bonifica e tutela delle acque della Regione Campania

7452 – “Collegamento della rete fognaria del comune di Torre del Greco all'impianto di depurazione alla foce del fiume Sarno” – Finanziamento CIPE 9.813 €/mgl (19.000 L/mln)

In data 25.7.2003 è stato affidato l'incarico di **progettazione definitiva**, da completare entro il 25.10.2003.

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Settore Lavori Pubblici

7483 – “Realizzazione del completamento della variante alla SS. 268 "del Vesuvio"” – Finanziamento CIPE 8.676 €/mgl (16.800 L/mln)

La realizzazione dell'opera risulta ancora condizionata da una complessa vicenda legata ad una discarica abusiva di rifiuti solidi urbani localizzata lungo tutto il tracciato. Tale problematica ha portato alla rescissione contrattuale con il concessionario dei lavori.

L'ANAS ha provveduto ad effettuare le necessarie rivisitazioni delle scelte progettuali precedentemente adottate e a redigere un nuovo progetto congiuntamente ad un “piano di caratterizzazione” delle aree potenzialmente inquinate (ex DM 471/99).

Allo stato attuale l'ANAS è in attesa delle autorizzazioni degli enti preposti alla tutela ambientale.

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

7513 – “Università del Sannio - Restauro e ristrutturazione complesso S. Teresa” – Finanziamento CIPE 196 €/mgl (380 L/mln)

L'immobile, su cui effettuare i lavori, è stato acquistato con atto del 26.3.2003. Si attende la scadenza dei termini entro i quali poteva essere esercitato il diritto di prelazione ex Decreto Legislativo 490/1999. Alla data odierna risultano avviate le procedure per l'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori.

7515 – “Università di Bari - Lavori di completamento ed adeguamento dell'immobile sito nella città di Taranto, alla Via G. Deledda - rione Tamburi - per destinarlo a sede decentrata del Corso di Laurea in Scienze Ambientali” – Finanziamento CIPE 2.221 €/mgl (4.300 L/mln)

Allo stato attuale ancora non esiste un accordo tra il MIUR e l'Università di Bari per stabilire se procedere alla realizzazione dell'intervento o al definanziamento.

Interventi realizzati con altri fondi

Regione Campania

7385 – “Adeguamento normativo del mercato ittico, Mugnano” – Finanziamento CIPE 1.549 €/mgl (3.000 L/mln)

Con decreto dirigenziale n. 267/02 del Settore Piani e Programmi della Regione Campania è stato revocato il finanziamento CIPE assegnato al Comune di Mugnano per

la realizzazione dell'intervento, poiché l'opera è stata realizzata con fondi di un Consorzio privato. I fondi CIPE saranno oggetto di proposta di riprogrammazione nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma.

Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio - Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia

7456 – “Potenziamento impianto depurazione, Martina Franca” – Finanziamento CIPE 981 €/mgl (1.900 L/mln)

L'intervento è stato realizzato dalla Prefettura di Bari con fondi preesistenti. I fondi CIPE sono stati incamerati nella contabilità speciale del Commissario delegato.