



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI

XII riunione
del Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006
7 marzo 2008
Sintesi delle decisioni

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del QCS:

Con riguardo al punto 2 all'OdG : *"Stato di attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno"*,

- I. prende atto dell'informativa predisposta dall'Autorità di Gestione del Quadro Comunitario di Sostegno sullo stato di attuazione del QCS. Sollecita le Autorità di Gestione ad un forte impegno di accelerazione dell'attuazione degli interventi e conclusione dei progetti;
- II. l'Autorità di Gestione del QCS si impegna ad aggiornare tale informativa completando l'analisi per i settori non ancora esaminati ed aggiornando i dati ivi presentati sulla base delle risultanze del sistema MONIT al 31/12/2007, quali validate dalle Autorità di Gestione. Inoltre, l'Autorità di Gestione del QCS predisporrà un quadro di sintesi relativo al QCS nel suo complesso. Ai fini del completamento di questo lavoro le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi si impegneranno a trasmettere all'Autorità di Gestione del QCS eventuali integrazioni e osservazioni al testo presentato in data odierna;
- III. prende atto dell'impegno delle Autorità di Gestione dei Programmi alla tempestiva verifica dei dati immessi nel sistema di monitoraggio MONIT, con particolare riguardo alla quantificazione degli indicatori di realizzazione e di risultato, tenendo anche conto delle eventuali segnalazioni dell'Autorità di Gestione del QCS e della Ragioneria Generale dello Stato;
- IV. concorda sull'attenzione prioritaria da riservare all'analisi dei risultati e alla presentazione dei progetti conclusi nella redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione. Tali informazioni

contribuiranno all'approfondimento dell'analisi dei risultati del QCS. La Commissione europea auspica inoltre che tali Rapporti siano approvati nel corso delle riunioni, per i Comitati di Sorveglianza che si riuniscono dopo il primo maggio p.v. ed includano maggiori informazioni riguardanti le attività di controllo;

- V. concorda sulla definizione di un percorso di recupero dei ritardi registrati nell'attuazione del settore Rete ecologica, basato su un calendario progressivo, che sarà concordato tra le Autorità di Gestione e con la collaborazione del Ministero dell'Ambiente, a seguito dell'aggiornamento dello stato di attuazione del Settore. Al riguardo, il Ministero dell'Ambiente si impegna a fornire all'Autorità di Gestione del QCS, per il successivo esame in partenariato con le Regioni, un quadro complessivo della situazione di tutte le aree interessate nelle Regioni Obiettivo 1, non solo dal punto di vista dell'adeguamento alle norme comunitarie, ma con riferimento più generale alla messa a regime e operatività degli strumenti di Piano e di gestione in tutte le aree coinvolte (aree protette e rete Natura 2000). Eventuali azioni di assistenza tecnica saranno basate sulla ricognizione delle criticità da superare, quali emergeranno dal percorso di recupero in oggetto sulla base di una condivisa prioritizzazione dei fabbisogni, che sarà concordata in tale ambito.

Con riguardo al punto 3 all'OdG "*Relazione 2007 sulle risorse liberate*",

- VI. prende atto della Relazione sulle risorse liberate illustrata in Comitato;
- VII. prende atto della proposta della Presidenza relativa alle modalità di attuazione dei progetti finanziati con le risorse liberate. Al riguardo, verrà avviata una consultazione tramite procedura scritta.

I servizi della Commissione esprimono il desiderio di poter effettuare un'adeguata riflessione tecnica sulle proposte della Presidenza e di disporre del tempo sufficiente al riguardo. Le modalità di utilizzo delle risorse liberate faranno oggetto di approfondimento da parte di un apposito "gruppo tecnico", con la partecipazione dei servizi della Commissione

Con riguardo al punto 4 all'OdG, "*PIT : Stato di attuazione del monitoraggio georeferenziato*",

- VIII. prende atto con soddisfazione del lavoro svolto sul monitoraggio georeferenziato dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) a seguito del mandato assegnato al Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione (DPS) - UVAL e ai Nuclei di valutazione. Essendo uscito

dalla sua fase sperimentale, questo sistema può entrare oggi a far parte della strumentazione ordinaria dell'amministrazione, contribuendo ad aumentare in modo permanente la sua capacità di gestire ed organizzare informazioni di rilevanza per le politiche di sviluppo. In considerazione dell'importanza di tale strumento per proseguire l'osservazione dei PIT fino alla loro completa attuazione, invita le Amministrazioni a proseguire e il lavoro di raccolta e trasmissione dei dati al sistema di monitoraggio dei PIT e invita il DPS ad assicurare, in collaborazione con la Rete dei Nuclei, la funzionalità e il miglioramento del sistema stesso con le modalità più opportune.

Con riguardo al punto 5 all'OdG: "*Varie ed eventuali*",

- IX. l'Autorità di Gestione del QCS trasmetterà al Comitato il nuovo modello per la redazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione concordato con la Commissione Europea, maggiormente incentrato sulle realizzazioni e sui risultati conseguiti;
- X. il Comitato prende atto della precisazione della Commissione Europea che informa che le previsioni di spesa per l'anno 2008 dovranno essere basate sulle spese che ciascuna Autorità di gestione prevede di certificare nell'anno.