Allegato 2

Strumenti, modalita e tempistica

della Riprogrammazione



Riprogrammazione: tempistica

Voci

2003

2004

01 |02 |03 |04 |05 |06 |07

08 |09 [10 |11 [12

01 |02 |03 |04 |05 |06 |07

08 |09 [10 |11 [12

Strumenti per decidere

Monitoraggio rafforzato (con previsioni di

X X X X X X X
spesa)
Analisi autovalutativa
POR - PON X X
PIT X X
Valutatore indipendente
materiali intermedi X XX X X
rapporto di valutazione X
Relazioni annuali* X X

Proposta di "mid term review"




Incontri istituzionali

Comitato di sorveglianza POR - PON X X X

Comitato di sorveglianza QCS° e Forum X X X

Incontro Stato membro- Commissione Europea X

Incontri annuali X

Sessioni regionali del Forum X

Seminari regionali sui PIT X

Modalita di riprogrammazione

A Riallocazione fra misure X X X X X X XX X X X X X XX X X X X
B Rimodulazioni annualita X X X X X|[X X X X X X XX X X X X

C Trasferimenti: | esercizio

D Trasferimenti: Il esercizio

X X

* da finalizzare alla riprogrammazione
° con il contributo dei Gruppi di lavoro




Riprogrammazione

: strumenti per decidere e modalita

Strumenti e tempi

Riallocazioni fra misure a
Programma dato e Fondi dati

Rimodulazioni delle
annualita dei Fondi a

Trasferimento e scambi di risorse e Fondi tra Programmi
(sfruttando anche I'attuazione del riparto della riserva a

Programma dato settembre 2003)
(A) (B) C (I esercizio) | D (/I esercizio)

Strumenti per decidere
Monitoraggio rafforzato X X X X
(con previsioni di spesa)
Analisi autovalutativa
POR - PON X X X X
PIT X X X X
Valutatore indipendente
materiali intermedi X X X X
rapporto valutazione X

X X

Relazioni annuali*

Quando?
(anche con procedura scritta)

subito, massima tempestivita, e
comunque entro giugno 2003

meglio entro giugno
2003

impostato dal CdS QCS di
giugno 2003 e da realizzare
entro settembre 2003

da realizzare entro marzo
2004

* da finalizzare alla riprogrammazione







