



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E COESIONE

UNITÀ DI VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

## Questionario di rilevazione dati di attuazione degli interventi di completamento (legge n. 208/1998)

Dati aggiornati al

### 1 – Identificazione del progetto (verificare i dati già inseriti)

Codice UVER

Titolo del progetto

Localizzazione

Importo del progetto

€mgl, pari a

L/mln

di cui finanziamento CIPE  
(legge n. 208/1998)

€mgl, pari a

L/mln

### 2 – Avanzamento finanziario (inserire i dati aggiornati)

Importo aggiornato del progetto

€mgl, pari a

L/mln

Costo rideterminato del progetto  
(totale dell'ultimo quadro economico di spesa)

€mgl, pari a

L/mln

Fondi propri

€mgl, pari a

L/mln

Fondi accreditati al

€mgl, pari a

L/mln

Pagamenti effettuati al

€mgl, pari a

L/mln

**NB Nel caso di progetto articolato in più lotti, le sezioni 3, 4, 5, 6 vanno replicate per ciascun lotto. In tal caso è necessario controllare che la somma degli importi dei singoli lotti corrisponda all'importo progettuale aggiornato indicato al precedente punto 2.**

### 3 – Contenuto progettuale (verificare e/o aggiornare i dati inseriti)

(riempire solo nel caso di più lotti)	}	Descrizione			
		Importo		€mgl, pari a	
Il progetto (o lotto) prevede spese per (segnare una o più caselle)		<input type="checkbox"/> Progettazione <input type="checkbox"/> Lavori <input type="checkbox"/> Impianti <input type="checkbox"/> Attrezzature <input type="checkbox"/> Arredi <input type="checkbox"/> Espropri			
Importo netto contrattuale			€mgl, pari a		L/mln
Importo netto aggiornato (a seguito di perizia, stato finale, ecc.)			€mgl, pari a		L/mln

### 4 – Avanzamento procedurale (verificare e/o aggiornare i dati inseriti, indicando solo le date effettive)

Data comunicazione assegnazione finanziamento (da parte dell'Amministrazione competente)	
Data delibera approvazione progetto definitivo	
Data delibera approvazione progetto esecutivo	
Data verbale di aggiudicazione	
Data delibera approvazione aggiudicazione	
Data verbale di consegna dei lavori	
Data scadenza termini contrattuali	
Data scadenza termini contrattuali aggiornata (a seguito di eventuali perizie, proroghe, sospensioni, ecc.)	
Data ultimazione lavori	
Data certificato ultimazione	
Data certificato collaudo / reg. esecuzione	
Data entrata in esercizio	

## 5 – Avanzamento dei lavori (inserire i dati aggiornati)

Ultimo SAL o Stato finale

Numero

Data

Importo netto cumulativo

€mgl, pari a

L/mln

Numero di perizie

Numero di proroghe

Numero di sospensioni

(ad eccezione dell'eventuale sospensione in corso)

Protrazione dei termini contrattuali:

- per perizie

giorni

- per proroghe

giorni

- per sospensioni

(ad eccezione dell'eventuale sospensione in corso)

giorni

I lavori sono in corso?

Si

No

Se si, andare alla sezione 6

Se no, indicare se i lavori sono

Non avviati

Interrotti o bloccati

Sospesi

Ultimati

Se i lavori non sono avviati, indicare:

Condizioni per l'avvio

Data stimata per l'avvio

Se i lavori sono interrotti o bloccati, indicare:

Motivo dell'interruzione

Data stimata per la ripresa

Se i lavori sono sospesi, indicare:

Data verbale di sospensione

Motivo della sospensione

- Redazione perizia di variante
- Condizioni atmosferiche
- Contenzioso con l'impresa
- Interferenze con altre attività
- Altro (specificare)

Data stimata per la ripresa

Se i lavori sono ultimati, indicare:

I lavori sono fruibili?  Si  No

Se no, indicare i motivi  
(segnare una o più caselle)

- Interdipendenza con altri lotti
- Ulteriori lavori in corso
- Acquisto di forniture
- Stipula contratti di servizio
- Effettuazione collaudi
- Altro (specificare)

I lavori sono in esercizio?  Si  No

Se no, indicare il motivo

Data stimata per l'entrata in esercizio

## 6 – Eventuali note e commenti