

SCHEDA VALUTAZIONE DI EFFICACIA

Codice UVER: _____

Stato dell'intervento: **Concluso in esercizio**

Titolo:

--

Localizzazione: Regione Provincia Comune

Amministrazione competente:

--

Ente attuatore:

--

Ente gestore:

--

Descrizione:

--

Asse:

--

Settore:

--

Tipologia:

--

Servizio offerto:

--

Beneficiari:

--

INTERVENTO COMPLESSIVO	<i>previsto</i>	<i>effettivo</i>	
Importo totale (non attualizzato) (Meuro):			
Data inizio lavori:		(a)	
Tempo totale intervento		(a-c)	
INTERVENTO DI COMPLETAMENTO	<i>previsto</i>	<i>effettivo</i>	Δ
Importo completamento (non attualizzato) (Meuro):		(d)	
Data inizio lavori		(b)	
Data ultimazione lavori:			
Data entrata in esercizio		(c)	

Ragioni alla base del ritardo:

ord	causa
1	Incompletezza o carenze del progetto esecutivo.
2	Indisponibilità del sito o degli immobili oggetto dell'intervento.
3	Contenzioso nella fase di affidamento dei lavori.
4	Mancato o ritardato rilascio delle previste autorizzazioni.
5	Cause di forza maggiore (avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti, scioperi, ecc..).
6	Difficoltà tecniche in fase esecutiva (sorprese geologiche, ritrovamenti archeologici, rinvenimento di ordigni bellici, ecc..).
7	Redazione e/o approvazione di perizie di variante.
8	Contenzioso in fase esecutiva (sequestro cantiere, controversie con le imprese, fallimenti, ecc...).
9	Interferenze con sottoservizi, altre infrastrutture, attività in corso.
10	Difficoltà inerenti i flussi di finanziamento.
11	Inadeguatezza tecnica e/o inerzia ente attuatore
12	Espropri
13	Interdipendenza con altri lotti
14	Acquisto forniture
15	Stipula contratti di servizio
16	Carenza coperture finanziarie
17	Mancato esercizio dell'opera
18	Problematiche inerenti il collaudo
98	Altro (vedi dettaglio)
99	n.d.

Tempo realizzazione completamento(mesi):	(b-c)		
---	-------	--	--

Costo unitario di realizzazione <i>(calcolato in automatico)</i>	Importo completamento (d)	Valore	Unità di misura prescelta
--	---------------------------	--------	---------------------------

Giudizio su efficienza nella realizzazione: basso / medio / alto

Motivazioni:

--

Valutazione: Positiva / Negativa

Motivazioni:

--

Estremi per sanzione Si / No

Motivazioni:

--

INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Unità di misura	Previsto	Effettivo

INDICATORI DI RISULTATO	Unità di misura	Contesto iniziale	Previsto	Effettivo	Valore soglia

Note sugli indicatori di risultato: (data di riferimento e la fonte/metodologia utilizzata per il calcolo del contesto iniziale e la fonte/metodologia utilizzata per il calcolo del valore soglia)

INDICATORI DI IMPATTO	Unità di misura	Contesto iniziale	Previsto	Effettivo	Valore soglia
popolazione interessata					
% soddisfazione domanda attuale					

Note sugli indicatori di impatto: (data di riferimento e la fonte/metodologia utilizzata per il calcolo del contesto iniziale e la fonte/metodologia utilizzata per il calcolo del valore soglia)

Annotazioni:

Referenti:

Cognome	Nome	Ruolo	Telefono	Fax	E-mail

Data visita in loco _____

Altri codici: (tipo)	(codice)

SCHEDA VALUTAZIONE DI EFFICACIA

Codice UVER: _____

Stato dell'intervento: **Concluso Non in esercizio**

Titolo:

--

Localizzazione: Regione Provincia Comune

Amministrazione competente:

--

Ente attuatore:

--

Descrizione:

--

Asse:

--

Settore:

--

Tipologia:

--

Servizio offerto:

--

Beneficiari:

--

DATI FINANZIARI	<i>previsto</i>	<i>effettivo</i>	Δ
Importo totale intervento (Meuro):			
Importo completamento (Meuro):			
DATI TEMPORALI			
Data ultimazione lavori:			

Ragioni alla base del ritardo:

ord	causa
1	Incompletezza o carenze del progetto esecutivo.
2	Indisponibilità del sito o degli immobili oggetto dell'intervento.
3	Contenzioso nella fase di affidamento dei lavori.
4	Mancato o ritardato rilascio delle previste autorizzazioni.
5	Cause di forza maggiore (avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti, scioperi, ecc..).
6	Difficoltà tecniche in fase esecutiva (sorprese geologiche, ritrovamenti archeologici, rinvenimento di ordigni bellici, ecc..).
7	Redazione e/o approvazione di perizie di variante.
8	Contenzioso in fase esecutiva (sequestro cantiere, controversie con le imprese, fallimenti, ecc..).
9	Interferenze con sottoservizi, altre infrastrutture, attività in corso.
10	Difficoltà inerenti i flussi di finanziamento.
11	Inadeguatezza tecnica e/o inerzia ente attuatore
12	Espropri
13	Interdipendenza con altri lotti
14	Acquisto forniture
15	Stipula contratti di servizio
16	Carenza coperture finanziarie
17	Mancato esercizio dell'opera
18	Problematiche inerenti il collaudo

ord	causa
98	Altro (vedi dettaglio)
99	n.d.

	<i>previsto</i>	<i>effettivo</i>	Δ
Tempo realizzazione completamento(mesi):			
Tempo totale intervento (mesi):			

Data stimata entrata in esercizio: Si / No _____

Motivi mancato esercizio:

Valutazione mancato esercizio: Giustificato / Non Giustificato

Motivazioni:

ord	causa
1	Incompletezza o carenze del progetto esecutivo.
2	Indisponibilità del sito o degli immobili oggetto dell'intervento.
3	Contenzioso nella fase di affidamento dei lavori.
4	Mancato o ritardato rilascio delle previste autorizzazioni.
5	Cause di forza maggiore (avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, incidenti, scioperi, ecc..).
6	Difficoltà tecniche in fase esecutiva (sorprese geologiche, ritrovamenti archeologici, rinvenimento di ordigni bellici, ecc..).
7	Redazione e/o approvazione di perizie di variante.
8	Contenzioso in fase esecutiva (sequestro cantiere, controversie con le imprese, fallimenti, ecc...).
9	Interferenze con sottoservizi, altre infrastrutture, attività in corso.
10	Difficoltà inerenti i flussi di finanziamento.
11	Inadeguatezza tecnica e/o inerzia ente attuatore
12	Espropri
13	Interdipendenza con altri lotti
14	Acquisto forniture
15	Stipula contratti di servizio
16	Carenza coperture finanziarie
17	Mancato esercizio dell'opera
18	Problematiche inerenti il collaudo
98	Altro (vedi dettaglio)
99	n.d.

Estremi per sanzione Si / No

Motivazioni:

Attualità della domanda Si / No

Note:

INDICATORI DI REALIZZAZIONE	Unità di misura	Previsto	Effettivo

INDICATORI DI RISULTATO	Unità di misura	Contesto iniziale	Previsto	Effettivo	Valore soglia

Note sugli indicatori di risultato: (data di riferimento e la fonte/metodologia utilizzata per il calcolo del contesto iniziale e la fonte/metodologia utilizzata per il calcolo del valore soglia)

INDICATORI DI IMPATTO	Unità di misura	Contesto iniziale	Previsto	Effettivo	Valore soglia
popolazione interessata					
% soddisfazione domanda attuale					

Note sugli indicatori di impatto: (data di riferimento e la fonte/metodologia utilizzata per il calcolo del contesto iniziale e la fonte/metodologia utilizzata per il calcolo del valore soglia)

Annotazioni:

Referenti:

Cognome	Nome	Ruolo	Telefono	Fax	E-mail

Data visita in loco _____

Altri codici: (tipo)	(codice)