	ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DEI COMPLETAMENTI (LEGGE 208/1998)



	Indicazioni generali



	Il questionario viene inviato dall’UVER con alcuni dati preinseriti. Nella compilazione deve comunque essere verificata l’esattezza di TUTTI i dati.



	Dati aggiornati al …
	E’ la data alla quale si riferiscono i dati del questionario (data di rilevazione). Nel caso si ritenga opportuno trasmettere eventuali informazioni più aggiornate, che si riferiscono a date successive rispetto a quella di rilevazione, esse possono essere riportate nelle Note (sezione 6).



	1 – Identificazione del progetto



	Codice UVER      
	E’ il codice attribuito dall’UVER a ciascun intervento e viene utilizzato per  identificare in maniera univoca gli interventi seguiti.



	Titolo del progetto
	E’ la denominazione dell’intervento, così come riportata nelle delibere CIPE di assegnazione del finanziamento. Il titolo può essere eventualmente modificato per consentire una migliore identificazione dell’intervento.



	Localizzazione
	Comune o lista di comuni in cui viene realizzato l’intervento.



	Importo del progetto
	E’ l’importo complessivo del progetto che è stato finanziato dal CIPE nel 1999.

Tale cifra comprende anche la quota assegnata dal CIPE a valere sulla legge 208/1998.



	di cui finanz. CIPE

(legge 208/1998)
	E’ la quota a valere sulla legge 208/1998, indicata nelle delibere CIPE di assegnazione del finanziamento.



	2 – Avanzamento finanziario

I dati devono essere aggiornati alla data di rilevazione indicata. Modificare i dati precompilati se non sono aggiornati.



	Importo aggiornato del progetto


	E’ l’importo complessivo del progetto attuale. Esso può differire dall’Importo del progetto (indicato nella sezione 1), se il progetto è stato modificato dal 1999 ad oggi.



	Costo rideterminato del progetto (totale dell’ultimo quadro economico di spesa)
	E’ il totale dell’ultimo quadro economico del progetto, al netto quindi di eventuali economie. Il costo rideterminato del progetto corrisponde alla spesa effettiva (o prevista, nel caso di progetti non ultimati) per il progetto stesso.

Il Costo rideterminato del progetto è minore o uguale all’ Importo (aggiornato) del progetto.
 

	Fondi propri
	E’ l’importo degli eventuali fondi di bilancio dell’ente attuatore che concorrono alla copertura del costo del progetto. 



	Fondi accreditati al …
	E’ il totale dei fondi che sono stati trasferiti all’Ente attuatore fino alla data di rilevazione. Questo importo si riferisce a tutti i finanziamenti per il progetto (compresa la quota CIPE) ad eccezione dei fondi propri. 

Alla chiusura della contabilità, la somma dei Fondi propri e dei Fondi accreditati deve coincidere con il Costo rideterminato del progetto.



	Pagamenti effettuati al …
	E’ il totale dei pagamenti effettuati per l’intervento dall’Ente attuatore. Esso comprende sia i pagamenti per lavori che quelli per IVA, spese tecniche, espropri, ecc. 

Il rapporto tra Pagamenti effettuati e Costo rideterminato del progetto fornisce la percentuale di avanzamento finanziario dell’intervento.

Alla chiusura della contabilità, i Pagamenti effettuati devono coincidere con il Costo rideterminato del progetto.



	3 – Contenuto progettuale 

Se il progetto si articola in più lotti, le sezioni 3, 4, 5, 6 del questionario vanno replicate per ciascun lotto. In tal caso la somma degli Importi dei singoli lotti deve corrispondere all’Importo aggiornato del progetto (indicato nella sezione 2). Se il progetto è articolato in lotti ma l’UVER ha trasmesso un questionario unitario, replicare le sezioni 3, 4, 5, 6 del questionario. I dati devono essere aggiornati alla data di rilevazione indicata. Modificare i dati precompilati se non sono aggiornati.



	Descrizione
	Il campo va compilato solo per progetti articolati in più lotti. In tali casi esso corrisponde alla denominazione del lotto, che ne consente la rapida identificazione.



	Importo
	Il campo va compilato solo per progetti articolati in più lotti. In tali casi esso corrisponde all’importo del singolo lotto. La somma degli importi dei singoli lotti deve coincidere con l’Importo (aggiornato) del progetto (indicato nella sezione 2).



	Il progetto (o lotto) prevede spese per  …
	Segnare le caselle che identificano le tipologie di spesa del progetto o di ogni singolo lotto. Le caselle devono essere segnate sia nel caso di un progetto unitario sia nel caso di articolazione in lotti.



	Importo netto contrattuale
	E’ l’importo del contratto di appalto che viene via via contabilizzato negli stati di avanzamento, al netto dell’IVA e del ribasso d’asta ma comprensivo degli oneri di sicurezza.



	Importo netto aggiornato (a seguito di perizia, stato finale, ecc.)
	E’ l’aggiornamento dell’Importo netto contrattuale. Esso può derivare da perizie in corso d’opera o può corrispondere allo stato finale o all’importo dei lavori accertato dal collaudo. Anche in questo caso l’importo si intende al netto dell’IVA e del ribasso d’asta ma comprensivo degli oneri di sicurezza.



	4 – Avanzamento procedurale

I dati devono essere aggiornati alla data di rilevazione indicata. Modificare i dati precompilati se non sono aggiornati.



	Data comunicazione assegnazione finanziamento


(da parte dell’Amministrazione competente)


	E’ la data dell’atto con cui l’Amministrazione competente ha comunicato all’Ente attuatore l’assegnazione del finanziamento. In assenza di tale atto va considerata la data di pubblicazione della delibera CIPE di assegnazione del finanziamento.

	Data delibera approvazione progetto definitivo


	E’ la data dell’atto con cui l’Ente attuatore ha approvato il progetto definitivo.

	Data delibera approvazione progetto esecutivo


	E’ la data dell’atto con cui l’Ente attuatore ha approvato il progetto esecutivo.

	Data verbale di aggiudicazione


	E’ la data del verbale della gara a seguito della quale sono stati aggiudicati i lavori.

	Data delibera approvazione aggiudicazione


	E’ la data dell’atto con cui l’Ente attuatore ha approvato gli atti di gara. 

	Data verbale di consegna dei lavori


	E’ la data del verbale di consegna dei lavori.

	Data scadenza termini contrattuali


	E’ la data di ultimazione dei lavori prevista dal contratto.

	Data scadenza termini contrattuali aggiornata (a seguito di eventuali perizie, proroghe, sospensioni, ecc.)
	E’ la data di ultimazione dei lavori aggiornata a seguito di perizie, proroghe o sospensioni. Essa si ottiene sommando alla Data scadenza termini contrattuali il numero di giorni di Protrazione dei tempi contrattuali (indicati nella sezione 5). Ove questa data sia precedente alla data di rilevazione ma i lavori non risultino ultimati, fornire una spiegazione nelle Note (sezione 6).



	Data ultimazione lavori


	E’ la data effettiva di ultimazione dei lavori, riportata nel certificato di ultimazione.

	Data certificato ultimazione


	E’ la data del certificato di ultimazione dei lavori.

	Data certificato collaudo/reg. esecuzione


	E’ la data del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione. 

	Data entrata in esercizio
	E’ la data in cui il progetto (o lotto) entra completamente in esercizio (messa in opera, inaugurazione, apertura al pubblico, ecc.). Essa deve essere successiva alla data di ultimazione (in alcuni casi le due date possono coincidere).

	5 – Avanzamento dei lavori

I dati devono essere aggiornati alla data di rilevazione indicata. Modificare i dati precompilati se non sono aggiornati.



	Ultimo SAL o Stato finale



	Numero
	E’ il numero dell’ultimo SAL emesso. Nel caso di Stato finale, indicare “F”.



	Data
	E’ la data dell’ultimo SAL emesso (o Stato finale).



	Importo netto cumulativo
	E’ l’importo complessivo dei lavori indicato nell’ultimo SAL (o Stato finale). Da non confondere con l’importo del certificato di SAL, esso corrisponde all’importo totale dei lavori contabilizzati, al netto dell’IVA e del ribasso d’asta ma comprensivo degli oneri di sicurezza.

Il rapporto tra Importo netto cumulativo e Importo netto contrattuale (aggiornato) (indicato nella sezione 3) fornisce la percentuale di avanzamento fisico.



	Numero di perizie
	E’ il numero delle perizie approvate dalla consegna dei lavori.



	Numero di proroghe
	E’ il numero delle proroghe accordate all’impresa dalla consegna dei lavori.



	Numero di sospensioni 

(ad eccezione dell’eventuale sospensione in corso)


	E’ il numero delle sospensioni dei lavori regolarmente formalizzate. Se alla data di rilevazione i lavori sono sospesi, la sospensione in corso non deve essere considerata.

	Protrazione dei termini contrattuali

NB: Il numero totale dei giorni di interruzione delle lavorazioni per perizie, proroghe o sospensioni deve essere uguale al numero di giorni che, sommati alla data di scadenza prevista dal contratto, permettono la determinazione della scadenza contrattuale aggiornata (cfr. sezione 4).

 

	- per perizie
	E’ il numero totale dei giorni aggiuntivi di lavorazione rispetto ai tempi contrattuali previsti dalle perizie per la realizzazione dell’intervento.

NB: I giorni necessari per redigere e approvare le perizie possono dare luogo a proroghe e/o sospensioni, ma non incidono sui giorni aggiuntivi di lavorazione.



	- per proroghe
	E’ il numero totale dei giorni di proroga accordati dall’Ente attuatore all’impresa e regolarmente formalizzati.  



	- per sospensioni 

  (ad eccezione dell’eventuale sospensione in corso)


	E’ il numero totale dei giorni di sospensione regolarmente formalizzati. 

Se alla data di rilevazione i lavori sono sospesi, i giorni relativi alla sospensione in corso non devono essere considerati.



	I lavori sono in corso (SI/NO)?

	Segnare la casella relativa allo stato dei lavori alla data di rilevazione.



	Se SI  →  punto 6
	Segnando la casella SI, ha termine la compilazione del questionario. Nel caso si ritenga opportuno fornire informazioni aggiuntive, esse possono essere inserite nelle Note (sezione 6).



	Se NO → i lavori sono

                           ڤ  Non avviati 
(lavori non consegnati o non partiti)
                           ڤ  Interrotti o bloccati 
(il fermo delle lavorazioni non è certificato con apposito atto)
                           ڤ  Sospesi 
(dopo la redazione di un verbale di sospensione)
                           ڤ  Ultimati 
(dopo la redazione del certificato di ultimazione)


	
	Segnare la casella relativa allo stato dei lavori alla data di rilevazione.



	Se i lavori non sono avviati, indicare:



	Condizioni per l’avvio
	E’ l’elenco delle azioni da effettuare per avviare i lavori.

 

	Data stimata per l’avvio


	E’ la data stimata dall’ente attuatore per l’avvio dei lavori, sulla base dei tempi necessari per le azioni di cui sopra.



	Se i lavori sono interrotti o bloccati, indicare:



	Motivo dell’interruzione


	E’ la descrizione sintetica della causa di interruzione dei lavori.



	Data stimata per la ripresa


	E’ la data stimata dall’ente attuatore per la ripresa dei lavori.



	Se i lavori sono sospesi, indicare:



	Data del verbale di sospensione


	E’ la data del verbale della sospensione dei lavori in atto alla data di rilevazione.

	Motivo di sospensione


	Segnare la casella che identifica la causa della sospensione. Nel caso di cause non indicate nella lista barrare Altro, specificando la natura del motivo della sospensione.



	Data stimata per la ripresa:


	E’ la data stimata dall’ente attuatore per la ripresa dei lavori.



	Se i lavori sono ultimati, indicare:



	I lavori sono fruibili (SI/NO)?

	Segnare SI se il progetto (o lotto) realizzato è completamente fruibile (pronto per l’entrata in esercizio o già in esercizio).

Segnare NO se sussistono ostacoli alla completa fruibilità, intesa come potenzialità di entrare in esercizio.



	Se no, indicare 

il motivo:
	Segnare la o le caselle che identificano la causa di non fruibilità del progetto (o lotto). Nel caso di cause non indicate nella lista barrare Altro, specificando la natura del motivo di non fruibilità.



	I lavori sono in esercizio (SI/NO)?

	Segnare SI se il progetto (o lotto) è stato definitivamente messo in opera, inaugurato, aperto al pubblico.

Segnare NO altrimenti.



	Se no, indicare 

il motivo:
	E’ la descrizione sintetica dei motivi che impediscono l’entrata in esercizio (messa in opera, inaugurazione, apertura al pubblico, ecc.) del progetto (o lotto) realizzato.



	Data stimata per l’entrata in esercizio
	E’ la data stimata dall’ente attuatore per l’entrata in esercizio (messa in opera, inaugurazione, apertura al pubblico, ecc.) del progetto (o lotto) realizzato, sulla base dei tempi necessari per il superamento degli motivi di mancata entrata in esercizio.



	6 – Eventuali note e commenti

Inserire eventuali informazioni aggiuntive che non hanno trovato spazio nelle sezioni precedenti.




